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Ligne b 

Point d'étape sur le calendrier de mise en service 

→ 2 000 tests techniques réalisés, dont 1 600 sur le matériel 
roulant et 400 sur l’intégration générale du système de 
transport. 

→ Circulation en automatique de plusieurs trains en carrousel  

→ Bon comportement du matériel roulant sur l’ensemble des 
ouvrages de la ligne. 

 

Rennes Métropole et Siemens Mobility annoncent que des étapes 
techniques significatives ont été franchies en vue de la mise en service 
de la ligne b du métro de Rennes début 2022.  

Lors d’une conférence de presse conjointe en avril, Rennes Métropole 
et Siemens Mobility avaient indiqué que la certification technique du 
matériel roulant était une étape importante pour tenir le nouveau 
calendrier de mise en service de la ligne b, prévue début 2022.  

Depuis avril, Siemens Mobility, responsable du développement, de 
l’installation et de la mise en service du métro automatique, a réalisé 
plus de 2 000 tests techniques, dont 1 600 essais sur le matériel 
roulant et 400 sur l’intégration générale du système de transport. Ces 
tests ont permis de valider le bon fonctionnement du système de 
transport, tant en ce qui concerne la circulation en automatique des 
trains que leur bon comportement sur l’ensemble des ouvrages de la 
ligne : garage atelier, tranchées couvertes, tunnel, et viaduc.  

Les essais techniques du métro automatique se poursuivent avec, 
notamment, des roulages de plusieurs trains en carrousel, qui 
permettent de roder le système de transport dans les différentes 
configurations d’exploitation du métro. Après l’été, la formation des 
personnels de l’exploitant Keolis et les essais de marche à blanc 
débuteront, avec, en parallèle, l’instruction par les services de l’État 
du dossier de sécurité.  
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